

Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)	Contratto N °/ Atti aggiuntivi
Paolo Sancin	Procedura ID 0720 – Tender 393
Responsabile del Procedimento (RUP)	Appalto N°
Paolo Sancin	ID 0720 Contratto n. 200072571 e sue integrazioni
Fornitore / Esecutore	Oggetto dell'appalto
OASi software S.r.l.	Fornitura in modalità SaaS di un sistema software integrato di gestione del catasto degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale presenti negli edifici civili della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei servizi a questo correlati, inclusivi di manutenzione e assistenza di secondo livello, avviamento, formazione addetti e importazione delle basi dati esistenti
Responsabile della Verifica di Conformità (DEC/RUP)	Verbale di Verifica di Conformità / controlli in corso d'opera
Paolo Sancin	ID 0720-23-VVC-02
Data di scadenza prevista per l'esecuzione delle prestazioni	Data di effettiva esecuzione delle prestazioni
31/07/2023	31/07/2023
Importo totale dell'appalto	Importo a saldo ancora da pagare
119.400,00€ al netto di IVA 80.000,00€ al netto di IVA opzionali	0,00€ al netto di IVA 25.955,00 € al netto di IVA opzionali
Totale da liquidare	€ 13.000,00

Note

Si riporta di seguito il dettaglio delle attività fatturabili nell'ambito della fornitura per la quota pari a 119.400,00€ (N.F. – non fatturabile)

Importo di aggiudicazione	08/03/2019	€ 119.400,00
Valore pari al 10% dell'importo certo di aggiudicazione a fronte dell'emissione del certificato di conformità relativo a: <ul style="list-style-type: none"> C1: Installazione del sistema in ambiente di test, migrazione dati e formazione (ID 0720-19-CC-01) C2: Installazione del sistema in ambiente di produzione, migrazione dati e formazione (ID 0720-19-CC-02) 	C1: 13/06/2019 C2: 13/06/2019	€ 11.940,00
Valore equivalente al 90% dell'importo certo di aggiudicazione suddiviso in n. 6 canoni semestrali posticipati (15%), per servizi di: <ul style="list-style-type: none"> Manutenzione Assistenza 	1° trimestre C3.1: 04/09/2019	€ 17.910,00
	2° trimestre C3.2: 13/03/2020	€ 17.910,00
	3° trimestre C3.3: 15/09/2020	€ 17.910,00
	4° trimestre C3.4: 15/03/2021	€ 17.910,00
	5° trimestre C3.5: 15/09/2021	€ 17.910,00
	6° trimestre C3.6: 30/03/2022	€ 17.910,00
Importo a saldo ancora da pagare		€ 0,00
Importo in fatturazione		€ 0,00

Si riporta di seguito il dettaglio dei pagamenti previsti per l'attivazione della quota opzionale pari a 80.000,00€ (N.F. – non fatturabile)

Servizi aggiuntivi fino ad un valore massimo di 80.000,00 €		€ 80.000,00
I integrazione al contratto – dd 02/04/2020		
Implementazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Versione aggiuntiva della “Stampa movimenti portfolio” con relativi criteri di filtro. • Versione aggiuntiva della “Stampa riepilogo dichiarazioni ITER” con relativi criteri di filtro. • Arricchimento filtri per Lista documenti. • Nuova stampa “Totale crediti residui per ogni manutentore al 31.12. dell'anno in esame”. • Versione aggiuntiva della “Stampa Bollini non applicati”. • Gestione “Resoconto dati relativi agli impianti installati sul un dato comune del territorio”. 	C4.1: 08/05/2020	€ 5.175,00
II integrazione al contratto – dd 26/11/2020		
Servizi finalizzati al “trasferimento dei dati del catasto impianti del Comune di Trieste verso il Catasto Impianti Regionale a partire dal 1 gennaio 2021” .	C4.2: 20/01/2021	€ 9.000,00
III integrazione al contratto – dd 27/10/2021		
Implementazione gestione della targatura impianti da parte degli utenti con ruolo ispettore: <ul style="list-style-type: none"> • introduzione di una nuova tabella degli Ispettori per registrazione sul Portale; • implementazione di una maschera di lista e di inserimento degli Ispettori (vista solo per gli amministratori e non propagata sulle varie istanze); • modifica della tabella dei plichi; • adeguamento della funzione che assegna le targhe ai manutentori in maniera tale che prenda in considerazione quelle assegnate anche agli Ispettori; • implementazione di una funzione che permetta di associare le targhe anche agli Ispettori; • replica dell'iter di gestione delle targhe anche per gli ispettori; • adeguamento del Portale (home dei servizi degli amministratori) per visualizzare i menu delle nuove funzioni; • introduzione, nell'anagrafica degli Ispettori, del codice presente sul Portale; • adeguamento delle funzioni di gestioni impianti in modo che, a seconda di chi si stia operando come manutentore o come ispettore, richiami il programma targhe-controllo corretto; • test in ambiente di sviluppo e successivo rilascio in produzione 	C4.3: 24/11/2021	€ 4.050,00
Primo semestre di estensione servizi di: <ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione • Assistenza 	7° semestre C4.4: 15/09/2022	€ 17.910,00
Secondo semestre di estensione servizi di: <ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione • Assistenza 	8° semestre C4.4: 31/03/2023	€ 17.910,00
Opzione residua		
Estensione servizi dal 08/03/2023 al 31/07/2023 di: <ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione • Assistenza 	C4.5: C4.5: 31/07/2023.	€ 13.000,00
Estensione servizi dal 01/08/2023 al 30/11/2023 di: <ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione • Assistenza 	C4.6: N.F.	€ 12.955,00
Residuo opzione attivabile		€ 0,00
Importo a saldo ancora da pagare per le integrazioni di contratto attivate		€ 25.955,00
Importo in fatturazione		€ 13.000,00

Importo totale in fatturazione **13.000€ al netto di IVA**

Dagli esiti della verifica di conformità, di cui al relativo verbale, si certifica che la fornitura/servizio in oggetto è conforme alle specifiche/contratto di fornitura e che l'esecutore ha completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali

Data	Responsabile Verifica di Conformità	Responsabile del Procedimento (*)
31/07/2023	Paolo Sancin	

(*) Se diverso dal Responsabile Verifica di Conformità

PER ACCETTAZIONE**Commenti**

Data	Il fornitore/esecutore	
31/07/2023	Carlo Calciolari - OASI software S.r.l.	

