Nomina Responsabile del Procedimento

Opere integrative alla procedura AEAD359-17 per la realizzazione delle nuove sale Network e Telco presso il CED
di Insiel a Trieste

Procedura ID 0094
Smart CiG: 2812236302

Il sottoscritto Franco Conrotto in qualita di General Manager, giusta Procura Speciale di data
09/03/2017 Rep. N. 1431/902 Notaio Avv. Tomaso Giordano

PREMESSO che:

0 INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico, & Affidataria in house
relativamente allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale (S.LLR.) e delle
infrastrutture di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del “Disciplinare
per I'affidamento in house delle attivita relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato
Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
alla Societa Insiel S.p.a", approvato con DGR n. 559 del 27 marzo 2015, in attuazione dell’art. 9 della
legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli
Venezia Giulia) ed & controllata dalla medesima Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per.il.100% del

‘Capitale Sociale;

¢ in data 05/02/2018 il Responsabile del procedimento di cui alla procedura codificata AEFAD359-17
(smart CIG: ZBA1F419D1; ordine di acquisto nr. 200071217), Camerini Ariel, ha richiesto offerta per
nuove quantita e nuove prezzi per attivita aggiuntive che in corso d'opera si sono rivelate necessarie in
considerazione del fatto che: il cambio di dimensioni della stanza & stato effettuato per una modifica
indicata dai tecnici di Insiel che ha inciso suile superfici di pareti, pavimenti e controsoffitti: Ia posa del
battiscopa, anche all'esterno dei locali, & stata realizzata per esigenze estetiche legate a necessita di
rappresentanza di Insiel; lo smontaggio del sistema REI nei lucernai e la modifica per la predisposizione
degli estrattori d'aria sono stati effettuati su richiesta dei tecnici di Insiel per adeguarsi al sistema di
spegnimento individuato; & stato operato lo smontaggio e il rimontaggio in nuova sede della porta vetrata
del CED per esigenze interne ad Insiel legate alle tempistiche di altri affidamenti: sono stati effettuati 9
attraversamenti delle pareti REl in pil rispetto a quanto previsto per la presenza nell'intercapedine del
pavimento sopraelevato di cavi in fibra ottica, di potenza, nonché alcuni corrugati, oltre a un tubo in
acciaio, per il fatto che sono stati considerati inamovibili per i processi di “change” da eseguire all'interno
di Insiel. Detta richiesta ha sollecitato, per quanto possibile, I'applicazione dei medesimi prezzi unitari e
ribasso offerto per la procedura AEAD 359-17:

0 con richiesta di acquisto n.87640, del 07/02/2018. Ia Divisione Service Delivery & Operations ha
richiesto di procedere all'esecuzione di tali opere integrative alla procedura codificata AEAD359-17 per la
realizzazione delle nuove sale Network e Teico presso il CED di Insiel a Trieste, per I'importo di €
2.000,00 (Euro duemila/00);

Il presente atto viene pubblicato, ai sensi dell’art. 29delD. Lgs. 50/2016, sul sito www.insiel.it, sezione Amministrazione
Trasparente n. CIG 2812236302 il giorno lavorativo successivo alla data del presente documento.



VISTO

¢ ledisposizionidicuiall'art. 31 co. 10 del D, Lgs. 50/2016;

DETERMINA

¢ di nominare I'arch. Ariel Camerini, della divisione Human Resources & Organization Development, quale

Responsabile del procedimento, ai sensi dell‘art. 31 co. 10 del D. Lgs. 50/2016.

Trieste, 12/02/2018.
!

Fopeo

/\‘ N
Frahco Conrotto

General Manager




